



รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ตามแผนปฏิบัติการ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต ๒
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ

คำนำ

รายงานผลการดำเนินงานเล่มนี้ จัดทำขึ้นเพื่อใช้ในการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณของผู้รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรมที่ดำเนินงานในไตรมาส ๒ (มกราคม – มีนาคม ๒๕๖๗) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ และเพื่อติดตามความก้าวหน้าของการดำเนินงานตามโครงการให้เป็นอย่างคุ้มค่ามีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์สูงสุด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต ๒ ขอขอบคุณผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่านที่ให้ความร่วมมือในการจัดทำ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเอกสารฉบับนี้จะเป็นประโยชน์แก่ผู้เกี่ยวข้อง ตลอดจนใช้เป็นเครื่องมือในการกำกับติดตามภารกิจที่ได้รับมอบหมายให้บรรลุผลสำเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ

กลุ่มนโยบายและแผน

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต ๒

สารบัญ

	หน้า
คำนำ	ก
สารบัญ	ข
การติดตามและประเมินโครงการ	๑
วงจรการดำเนินงาน	๑
ความหมายและจุดมุ่งหมายของการติดตาม	๒
ความหมายและจุดมุ่งหมายของการประเมินโครงการ	๒
การกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗	๓
ภาคผนวก	

การติดตามและประเมินโครงการ

การติดตามและการประเมิน (Monitoring & Evaluation) เป็นคำที่มักจะใช้ควบคู่กัน การติดตามการประเมินจะช่วยให้ผู้บริหารงาน/โครงการทราบว่าการทำงานเป็นไปตามแผนหรือไม่ มีความก้าวหน้า มีปัญหาอุปสรรคอะไรบ้าง เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติจะได้แก้ไขปัญหาอุปสรรคเหล่านั้น และป้องกันปัญหาที่จะเกิดขึ้นต่อไป โดยการสนับสนุนจากผู้บริหารได้ทันทั่วทั้งที่ นอกจากนี้ยังช่วยให้ทราบความเหมาะสมของการดำเนินงานและการบรรลุความสำเร็จของงาน/โครงการนั้น

“การติดตาม” และ “การประเมิน” เป็นกระบวนการที่แตกต่างกัน มีจุดมุ่งหมายไม่เหมือนกัน แต่กระบวนการทั้งสองมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน เมื่อนำแนวคิดและหลักการติดตามและประเมินมาประสานใช้ด้วยกันอย่างเหมาะสม จะช่วยให้ทั้งผู้บริหารและผู้ปฏิบัติสามารถกำกับ ทบทวนและพัฒนางาน/โครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล


วงจรการดำเนินโครงการ

การดำเนินโครงการใด ๆ ต้องประกอบด้วยองค์ประกอบพื้นฐาน ๓ ส่วน ดังนี้

๑) การวางแผน (Planning หรือ Project Design) เป็นการศึกษาข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับโครงการ เพื่อสร้างวิสัยทัศน์อันนำไปสู่การกำหนดรายละเอียดในแต่ละส่วนของโครงการ ได้แก่ การกำหนดวัตถุประสงค์ เป้าหมาย แนวทางการดำเนินงาน และผลที่คาดว่าจะได้รับ

๒) การดำเนินงาน (Implementation) เป็นขั้นตอนของการบริหารงานเพื่อดำเนินกิจกรรมตามที่กำหนดไว้ในส่วนของการวางแผน เป็นการบริหารจัดการทรัพยากรให้ไปสู่เป้าหมายของโครงการ

๓) การติดตามและประเมินผล (Monitoring and Evaluation) จากองค์ประกอบทั้ง ๓ ส่วน สามารถเขียนเป็นวงจรการดำเนินโครงการได้ดังนี้



ความหมายและจุดมุ่งหมายของการติดตาม

การติดตาม (Monitoring) โครงการ หมายถึง กระบวนการเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยนำเข้า (input) การดำเนินงาน (process) และผลการดำเนินงาน (output) เกี่ยวกับโครงการ เพื่อเป็นข้อมูลย้อนกลับ (Feedback system) สำหรับการกำกับ ทบทวน และแก้ปัญหาขณะดำเนินโครงการ

จุดมุ่งหมายของการติดตาม

๑. เพื่อให้การดำเนินโครงการเป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้ ทั้งในด้านปัจจัยนำเข้า กิจกรรม และขั้นตอนต่าง ๆ
๒. เพื่อให้ใช้ทรัพยากรได้เต็มที่ คุ่มค่า เกิดการประหยัดทรัพยากรต่าง ๆ ของโครงการ
๓. เพื่อให้ทราบถึงปัญหา หรือข้อขัดข้องต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นเฉพาะในระหว่างการดำเนินโครงการ
๔. เพื่อให้ได้แนวทางแก้ไข ปรับปรุง เปลี่ยนแปลงปัจจัยนำเข้า กิจกรรม และขั้นตอนต่าง ๆ ของโครงการ
๕. เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้โครงการบรรลุวัตถุประสงค์

ความหมายและจุดมุ่งหมายของการประเมิน

การประเมิน (Evaluation) โครงการ หมายถึง กระบวนการตรวจสอบและตัดสินคุณค่า (Value Judgment) เกี่ยวกับปัจจัยนำเข้า การดำเนินงาน และผลการดำเนินโครงการ เพื่อเป็นสารสนเทศสำหรับการปรับปรุงการดำเนินโครงการ สรุปผลสำเร็จของโครงการและพัฒนาโครงการต่อไป

จุดมุ่งหมายของการประเมินโครงการ

๑. ช่วยในการตัดสินใจว่าโครงการไปใช้ ได้แก่ การประเมินผลเพื่อทราบว่าโครงการที่จัดทำ ขึ้นนั้นมีความจำเป็นมากน้อย หรือมีความสมเหตุสมผลหรือไม่ มีความคุ้มค่ากับเงินที่ลงทุนไปมากน้อยเพียงใด โครงการเป็นที่ต้องการของกลุ่มเป้าหมายหรือไม่ ทั้งนี้ ข้อมูลเหล่านี้จะเป็นข้อมูลที่น่ามาใช้ประกอบการตัดสินใจของผู้บริหาร
๒. ผลจากการประเมินจะช่วยให้ทราบว่า โครงการดังกล่าวยังมีความจำเป็นต้องทำต่อไปหรือไม่ หรือต้องขยายโครงการออกไป
๓. นำผลที่ได้จากการประเมินมาใช้ในการตัดสินใจปรับปรุงส่วนต่าง ๆ ของโครงการ เช่น วิธีการดำเนินงานโครงการ กิจกรรมของโครงการ หรืออื่น ๆ ให้มีความเหมาะสมต่อสภาพแวดล้อมของโครงการมากยิ่งขึ้น
๔. วิเคราะห์ผลการดำเนินงานตามโครงการว่าเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้หรือไม่ อย่างไร และมีสาเหตุอะไรที่เป็นอุปสรรคต่อความสำเร็จนั้น
๕. นำไปวางแผนในโครงการที่มีลักษณะใกล้เคียงหรือคล้ายคลึงกันต่อไป

การกำกับติดตาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต ๒ กำหนดปฏิทินการติดตามและรายงานผลการดำเนินงาน สอดคล้องกับแนวปฏิบัติและปฏิทินการดำเนินงานของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน รายไตรมาส ดังนี้

ครั้งที่ ๑ รอบ ๓ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๖ - ธันวาคม ๒๕๖๖)

ครั้งที่ ๒ รอบ ๖ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๖ - มีนาคม ๒๕๖๗)

ครั้งที่ ๓ รอบ ๙ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๖ - มิถุนายน ๒๕๖๗)

ครั้งที่ ๔ รอบ ๑๒ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๖ - กันยายน ๒๕๖๗)

ให้ผู้รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรม ที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต ๒ และงบประมาณจากหน่วยงานอื่น ดำเนินการตามโครงการ/กิจกรรม รายงานผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณตามแบบฟอร์มที่กำหนด จำแนกเป็นรายโครงการตามปฏิทิน และรายงานผลการดำเนินงานเมื่อเสร็จสิ้นโครงการ ส่งกลุ่มนโยบายและแผน เพื่อจัดทำสรุปรายงานผลการดำเนินงานในแต่ละไตรมาส และใช้เป็นข้อมูลในการจัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ เพื่อเผยแพร่ ต่อสาธารณชนต่อไป

กรณี รายงานผลการดำเนินงานตามประเด็นการตรวจราชการ ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ การตรวจราชการของหน่วยงานอื่น ให้ผู้รับผิดชอบรายงานตามประเด็นการติดตาม/การตรวจราชการ ตามแบบฟอร์ม/ปฏิทินที่หน่วยงานนั้นๆ กำหนด เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ผู้รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรม รายงานผลการดำเนินงานทุกโครงการแล้วเสร็จ กลุ่มนโยบายและแผนจะรวบรวมผลการดำเนินงานดังกล่าวประมวลผลเป็นภาพรวม ส่งเคราะห์ผลการดำเนินงาน จัดทำเป็นรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เพื่อใช้เป็นข้อมูลสารสนเทศในการปรับปรุง พัฒนางานและจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ ถัดไป

ภาคผนวก

สรุปผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (งบบริหารสำนักงาน)

๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๒

ที่	โครงการ	ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณโครงการ	งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ	จำนวนเงินเบิกจ่าย	คงเหลือ
๑	สนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของ สพ.ราชบุรี เขต ๒	สุจิตรา	๑๓๘,๙๕๐	๑๓๘,๙๕๐	๑๕๕,๗๗	๑๒๓,๓๗๓
๒	การบริหารจัดการงบประมาณของสถานศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ	พรवीร์	๑๘๒,๙๐๐	๑๘๒,๙๐๐	๐	๑๘๒,๙๐๐
๓	นิเทศ กำกับ ติดตาม การเตรียมความพร้อมช่วงเปิดภาคเรียน โรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๒ ประจำปีงบประมาณ	นันทิดา	๙๓,๗๖๐	๙๓,๗๖๐	๒๔,๖๐๖.๖๘	๖๙,๑๕๓
๔	ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๖	กาญจนา	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๑๙๘,๔๕๖	๑,๕๔๔
๕	รำลึกวันสำคัญลูกเสือไทย	อัจฉริยา	๓๓,๙๐๐	๓๓,๙๐๐	๑๖,๔๒๐	๑๗,๔๘๐
๖	การสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป กลุ่มงานบริหารทั่วไป ตำแหน่ง ครูผู้สอน และตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล	นวลวรรณ	๑๒๓,๘๖๐	๑๒๓,๘๖๐	๕๐,๘๓๐	๗๓,๐๓๐
๗	จัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๒	ศมิน	๑๑๘,๙๔๐	๑๑๘,๙๔๐	๕,๒๒๐	๑๑๓,๗๒๐
๘	ประชุมขับเคลื่อนนโยบายการบริหารจัดการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๒	ละลิตา	๒๑๗,๕๒๐	๒๑๗,๕๒๐	๔๖,๓๑๐	๑๗๑,๒๑๐
๙	ประชุม อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๒	ภาณุวัตร์	๑๙๖,๒๐๐	๑๙๖,๒๐๐	๓๓,๖๐๐	๑๖๒,๖๐๐
๑๐	ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนและความปลอดภัยของนักเรียน	แสงเดือน	๔๗,๐๐๐	๔๗,๐๐๐	๒๗,๓๐๐	๑๙,๗๐๐
๑๑	พัฒนาสมรรถนะผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา	สมบุญณ์	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๖๙,๒๘๐	๑๓๐,๗๒๐
๑๒	พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาปฐมวัย ปีงบประมาณ ๒๕๖๗	กรรณิการ์	๓๕,๐๐๐	๓๕,๐๐๐	๐	๓๕,๐๐๐
๑๓	การบริหารจัดการองค์กรสู่ความเป็นเลิศที่ยั่งยืน	ละลิตา	๓๑๐,๐๐๐	๓๑๐,๐๐๐	๑๒,๖๐๐	๒๙๗,๔๐๐

สรุปผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (งบบริหารสำนักงาน)

๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต ๒

ที่	โครงการ	ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณโครงการ	งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ	จำนวนเงินเบิกจ่าย	คงเหลือ
๑๔	การพัฒนาคุณภาพโรงเรียนขนาดเล็กของ สพ.ราชบุรี เขต ๒	ภคกรณ์	๔๐,๐๐๐	๔๐,๐๐๐	๐	๔๐,๐๐๐
๑๕	พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ	อลิษา	๑๒๐,๐๐๐	๑๒๐,๐๐๐	๐	๑๒๐,๐๐๐
๑๖	การจัดการศึกษาแบบเรียนรวมและส่งเสริมพัฒนาศักยภาพผู้เรียนตามพหุปัญญาสู่ความเป็นเลิศของผู้มีความสามารถพิเศษ	ชูขวัญ	๑๗,๔๔๐	๑๗,๔๔๐	๐	๑๗,๔๔๐
๑๗	ส่งเสริมและพัฒนาโรงเรียนสู่ต้นแบบอาชีพตามหลักความพอเพียง	ขวัญตา	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๐	๑๐๐,๐๐๐
๑๘	ยกระดับคุณภาพการศึกษาสู่มาตรฐานสากลและการพัฒนาทักษะที่จำเป็นของโลก ศตวรรษที่ ๒๑	ธีรวัฒน์	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๐	๑๐๐,๐๐๐
๑๙	พัฒนาระบบการนิเทศการศึกษา ประปีงบประมาณ ๒๕๖๗	ลักขณา	๒๔๘,๐๐๐	๒๔๘,๐๐๐	๐	๒๔๘,๐๐๐
๒๐	ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้กลุ่มสาระวิชาและผลทดสอบ O-NET NT และ RT	ธีรวัฒน์	๑๕๒,๐๐๐	๑๕๒,๐๐๐	๐	๑๕๒,๐๐๐
๒๑	ส่งเสริมพัฒนาทักษะเทคโนโลยีดิจิทัลแพลตฟอร์ม เพื่อการเรียนรู้ทุกระดับและการสร้างนวัตกรรมการบริหาร เพื่อการศึกษาและสื่อสารการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน	ภคกรณ์	๑๕๐,๐๐๐	๑๕๐,๐๐๐	๐	๑๕๐,๐๐๐
๒๒	ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ประจำปี ๒๕๖๗	อัจฉริยา	๗๕,๐๐๐	๗๕,๐๐๐	๐	๗๕,๐๐๐
๒๓	เสริมสร้างศักยภาพผู้บริหาร ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา	สมบุญ	๓๓๐,๘๐๐	๓๓๐,๘๐๐	๐	๓๓๐,๘๐๐
๒๔	วิถีธรรม วิถีไทยใส่ใจประวัติศาสตร์	สุธีรา	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๐	๕๐,๐๐๐
๒๕	การส่งเสริมและพัฒนานักเรียนและสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๗	กาญจนา	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๐	๒๐,๐๐๐

สรุปผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (งบบริหารสำนักงาน)

๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต ๒

ที่	โครงการ	ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณโครงการ	งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ	จำนวนเงินเบิกจ่าย	คงเหลือ
๒๖	ขับเคลื่อนโรงเรียนคุณภาพตามนโยบาย "๑ อำเภอ ๑ โรงเรียนคุณภาพ"	ศุภกร	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๐	๒๐๐,๐๐๐
๒๗	ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพโดยคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗	ขวัญฤตา	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๐	๑๐๐,๐๐๐
๒๘	พัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา	สลิติตา	๔๐,๐๐๐	๔๐,๐๐๐	๐	๔๐,๐๐๐
๒๙	บริหารจัดการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อยกระดับคุณภาพมาตรฐานการศึกษา	ละลิตา	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๐	๓๐,๐๐๐
	รวม		๓,๖๗๑,๒๗๐	๓,๖๗๑,๒๗๐	๓๙๑,๐๒๐	๙๑๕,๐๑๐

สรุปผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (งบจัดตรงจาก สพฐ. และหน่วยงานอื่น)

๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต ๒

ที่	โครงการ	ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณโครงการ	งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ	จำนวนเงินเบิกจ่าย	คงเหลือ
๑	ส่งเสริมพัฒนาโรงเรียนและเครือข่ายในการขยายโอกาสทางการศึกษาอย่างเป็นระบบให้ทั่วถึง และลดความเหลื่อมล้ำ ผู้เรียนได้รับโอกาสในการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ	กาญจนา	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๐	๑๐,๐๐๐
๒	คัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖	กาญจนา	๒๒,๐๐๐	๒๒,๐๐๐	๒๑,๔๕๐	๕๕๐
๓	วัดและประเมินผลเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน	โสภิตา	๔๓๘,๙๔๐	๔๓๘,๙๔๐	๐	๔๓๘,๙๔๐
๔	บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ระดับปฐมวัย ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗	กรรณิการ์	๓๒,๐๐๐	๓๒,๐๐๐	๖,๓๐๐	๒๕,๗๐๐
๕	บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ระดับประถมศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗	กรรณิการ์	๑๑๓,๐๐๐	๑๑๓,๐๐๐	๖,๐๒๐	๑๐๖,๙๘๐
	รวม		๖๑๕,๙๔๐	๖๑๕,๙๔๐	๓๓,๗๗๐	๕๘๒,๑๗๐

รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗

๑. โครงการ สนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของ สพป.ราชบุรี เขต ๒

๒. สถานะของโครงการ

() ดำเนินการแล้ว (✓) อยู่ระหว่างดำเนินงาน () ยังไม่ดำเนินการ

๓. ผลการดำเนินงานของโครงการ

เชิงผลผลิต (Output)

การตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ

๑. จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานรายงานการตรวจราชการ ติดตามและประเมินผลนโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เพื่อรวบรวมข้อมูลและจัดทำรายงานการขับเคลื่อนนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

๒. จัดทำรายงานการขับเคลื่อนนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

๓. ดำเนินการประชุมเตรียมความพร้อมรับการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๗ ผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน ๑๕ คน

๔. ดำเนินการประชุมรับการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๗ ผู้เข้าร่วมประชุม ๕๐ คน

การรายงานผลการดำเนินงานขับเคลื่อนกลยุทธ์ของ สพฐ.

๑. ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อประเมินผลการดำเนินโครงการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๖ ผ่านระบบ Zoom Meeting ผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน ๒๐ คน

๒. ประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานเพื่อลดภาระการประเมินของสถานศึกษาระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เมื่อวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๗ ผ่านระบบ Zoom Meeting ผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน ๑๓ คน

๓. ประชุมชี้แจงแนวทางในการรายงานผลการดำเนินงานในระบบปฎิบัติการสารสนเทศและระบบ e-MES เมื่อวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๗ เวลา ผ่านระบบ Zoom Meeting ผู้เข้าร่วมประชุมจำนวน ๙ คน

การจัดทำรายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

๑. แต่งตั้งคณะทำงานจัดทำรายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต ๒

๒. รวบรวมข้อมูลเพื่อจัดทำรายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

การดำเนินการในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENS CR)

๑. ประชุมชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อน ติดตาม ตรวจสอบ การดำเนินงานในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENS CR) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ในวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๖ ผ่านระบบ Zoom Meeting ผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน ๒๔ คน

๒. แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENS CR) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต ๒

เชิงผลลัพธ์ (Outcome)

๑. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต ๒ ดำเนินการจัดทำรายงานการขับเคลื่อนนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (ตามแบบตรวจราชการฯ) และรับการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๗ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย โดยผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ (นายสุรศักดิ์ อินศรีไกร) ได้ชื่นชมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต ๒ ที่วิเคราะห์นโยบาย จุดเน้น ได้ถูกต้องและสามารถนำเสนอรายละเอียดได้ครบถ้วนเป็นรายประเด็น

๒. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต ๒ มีการดำเนินการกำกับ ติดตาม และสร้างความรู้ ความเข้าใจให้บุคลากร ส่งผลให้สามารถดำเนินการรายงานผลการดำเนินงานขับเคลื่อนกลยุทธ์ของสพฐ. เป็นไปด้วยความถูกต้อง ครบถ้วน ตรงตามระยะเวลาที่กำหนด

๓. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต ๒ สามารถรายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อสรุปผลการดำเนินงานของปีที่ผ่านมา นำไปใช้เป็นข้อมูลประกอบในการวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา เผยแพร่ต่อสาธารณชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เกิดประโยชน์ มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดต่อการบริหารจัดการ ตลอดจนใช้สำหรับการวางแผนการดำเนินงานในปีต่อไป

๔. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต ๒ สามารถนำเข้าสู่ข้อมูลแผนงาน/โครงการ และรายงานผลการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSUR) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน ตรงตามระยะเวลาที่กำหนด

๔. ผลการใช้จ่ายงบประมาณ

๔.๑ งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ	จำนวน	๑๓๘,๙๕๐	บาท
๔.๒ ดำเนินการเบิกจ่ายแล้ว	จำนวน	๑๕,๕๗๗	บาท
๔.๓ งบประมาณคงเหลือ	จำนวน	๑๒๓,๓๗๓	บาท

๕. ปัญหา/อุปสรรค

- ๕.๑ บุคลากรมีภาระงานหลายด้าน ส่งผลให้การรายงานต้องดำเนินการในช่วงเร่งด่วน
- ๕.๒ ระบบในการรายงาน ยังไม่เสถียรเท่าที่ควร

๖. ข้อเสนอแนะ

ควรพัฒนาระบบการรายงานให้มีความเสถียรและมีเมนูในการนำเข้าสู่ข้อมูลที่สะดวกต่อการรายงาน เช่น ควรมีเมนูสำหรับแก้ไข เพิ่มเติม แทนการลบ ซึ่งต้องนำเข้าใหม่ทั้งหมด เพื่อเป็นการลดระยะเวลา ส่งผลต่อความคุ้มค่า

นางสาวสุจิตรา...วงศ์รส

ผู้รับผิดชอบโครงการ

รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗

๑. โครงการ การบริหารจัดการงบประมาณของสถานศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ

๒. สถานะของโครงการ

() ดำเนินการแล้ว (✓) อยู่ระหว่างดำเนินงาน () ยังไม่ดำเนินการ

๓. ผลการดำเนินงานของโครงการ

เชิงผลผลิต (Output)

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต ๒ ดำเนินการตรวจสอบ ติดตาม และ ประเมินผลสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต ๒ จำนวน ๒๐ โรงเรียน ซึ่งเป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้

เชิงผลลัพธ์ (Outcome)

สถานศึกษาในสังกัดที่ได้รับการตรวจสอบ ติดตาม จำนวน ๒๐ แห่ง ได้รับการติดตาม ประเมินผล การดำเนินงานด้านการบริหารงบประมาณของสถานศึกษาตามนโยบายสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

๔. ผลการใช้จ่ายงบประมาณ

๔.๑ งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ	จำนวน	๑๘๒,๙๐๐	บาท
๔.๒ ดำเนินการเบิกจ่ายแล้ว	จำนวน	๐	บาท
๔.๓ งบประมาณคงเหลือ	จำนวน	๑๘๒,๙๐๐	บาท

๕. ปัญหา/อุปสรรค

-ไม่มี-

๖. ข้อเสนอแนะ

-ไม่มี-

นางสาวพรวิมล สุวรรณพานิช ผู้รับผิดชอบโครงการ

รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗

๑. โครงการ นิเทศ กำกับ ติดตาม การเตรียมความพร้อมช่วงเปิดภาคเรียน โรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต ๒ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

๒. สถานะของโครงการ

() ดำเนินการแล้ว (✓) อยู่ระหว่างดำเนินงาน () ยังไม่ดำเนินการ

๓. ผลการดำเนินงานของโครงการ

เชิงผลผลิต (Output)

คณะกรรมการนิเทศ กำกับ ติดตาม การเตรียมความพร้อมช่วงเปิดภาคเรียน โรงเรียนในสังกัด
สพป.ราชบุรี เขต ๒ ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๖ จำนวน ๑๔๕ โรงเรียน โดยมีการประชุมในวันที่
๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๖ และออกนิเทศในวันที่ ๑-๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๖

เชิงผลลัพธ์ (Outcome)

คณะกรรมการนิเทศ กำกับ ติดตาม การเตรียมความพร้อมช่วงเปิดภาคเรียน โรงเรียนในสังกัด
สพป.ราชบุรี เขต ๒ ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๖ จำนวน ๑๔๕ โรงเรียน สามารถดำเนินการต่างๆตาม
นโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน/สำนักงานเขต ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

๔. ผลการใช้จ่ายงบประมาณ

๔.๑ งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ	จำนวน	๙๓,๗๖๐	บาท
๔.๒ ดำเนินการเบิกจ่ายแล้ว	จำนวน	๒๔,๖๐๖.๐๘	บาท
๔.๓ งบประมาณคงเหลือ	จำนวน	๖๙,๑๕๓.๙๒	บาท

๕. ปัญหา/อุปสรรค

โรงเรียนผู้บริหารใหม่และครูที่รักษาการจำนวนมาก ทำให้การรายงานไม่ครบทุกข้อ

๖. ข้อเสนอแนะ

-ไม่มี-

นางสาวนนทิตา...เฟื่องไกรศรี ผู้รับผิดชอบโครงการ

รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗

๑. โครงการ ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๖

๒. สถานะของโครงการ

() ดำเนินการแล้ว () อยู่ระหว่างดำเนินงาน () ยังไม่ดำเนินการ

๓. ผลการดำเนินงานของโครงการ

เชิงผลผลิต (Output)

โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต ๒ จำนวน ๑๔๕ โรงเรียน และนักเรียน จำนวน ๑๐,๐๐๐ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ เข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ส่งผลให้นักเรียนได้แสดงความสามารถ ทักษะทางวิชาการ วิชาชีพ สุนทรียภาพ ดนตรี นาฏศิลป์ ศิลปะ การแสดงและสิ่งประดิษฐ์ และสามารถนำมาใช้ในการเรียนและประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน

เชิงผลลัพธ์ (Outcome)

นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา และครูมีแนวทางในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน พัฒนาทักษะให้กับตนเอง เพื่อนำไปสู่การพัฒนานักเรียน

๔. ผลการใช้จ่ายงบประมาณ

๔.๑ งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ	จำนวน	๒๐๐,๐๐๐	บาท
๔.๒ ดำเนินการเบิกจ่ายแล้ว	จำนวน	๑๙๘,๔๕๖	บาท
๔.๓ งบประมาณคงเหลือ	จำนวน	๑,๕๔๔	บาท

๕. ปัญหา/อุปสรรค

ระยะเวลาที่ใช้ในการเตรียมการ และดำเนินงานแข่งขันมีความกระชั้นชิด ส่งผลให้การดำเนินการบางกิจกรรมล่าช้า

๖. ข้อเสนอแนะ

กิจกรรมมีความหลากหลาย น่าสนใจ การแข่งขันได้ประสบการณ์พัฒนาทักษะด้านต่าง ๆ และควรจัดให้มีกิจกรรมนี้ต่อไป

นางสาวกาญจนา...วิสูตรสกุลศักดิ์ ผู้รับผิดชอบโครงการ

รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗

๑. โครงการ รำลึกวันสำคัญลูกเสือไทย

๒. สถานะของโครงการ

() ดำเนินการแล้ว (✓) อยู่ระหว่างดำเนินงาน () ยังไม่ดำเนินการ

๓. ผลการดำเนินงานของโครงการ

เชิงผลผลิต (Output)

สำหรับวันงานวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า จัดขึ้นเมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ มีโรงเรียนที่เข้าร่วมงาน จำนวน ๕๐ โรงเรียน เป็นโรงเรียนในสังกัด สพป.ราชบุรี เขต ๒ โดยมีผู้เข้าร่วมงาน จำนวน ๕๐๗ คน ดังนี้ ๑. ผู้บังคับบัญชา ลูกเสือ เนตรนารี จำนวน ๕๗ คน ๒. ลูกเสือสำรอง จำนวน ๕๐ คน ๓. ลูกเสือสามัญ จำนวน ๑๕๐ คน ๔. ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ จำนวน ๑๕๐ คน ๕. เนตรนารี จำนวน ๑๐๐ คน

เชิงผลลัพธ์ (Outcome)

โรงเรียนในสังกัด สพป.ราชบุรี เขต ๒ ได้แสดงออกถึงความจงรักภักดีและแสดงกตัญญูกตเวทิตาธรรม แต่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว พระผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย โดยการจัดทำพิธี และดำเนินการพาลูกเสือ เนตรนารี ตลอดจนประชาชนในเขตพื้นที่ร่วมกันบำเพ็ญประโยชน์ในที่สาธารณะ หน่วยงานของรัฐ วัด และสถานที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพชุมชน ในเขตพื้นที่

๔. ผลการใช้จ่ายงบประมาณ

๔.๑ งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ	จำนวน	๓๓,๙๐๐	บาท
๔.๒ ดำเนินการเบิกจ่ายแล้ว	จำนวน	๑๖,๔๒๐	บาท
๔.๓ งบประมาณคงเหลือ	จำนวน	๑๗,๔๘๐	บาท

๕. ปัญหา/อุปสรรค

-ไม่มี-

๖. ข้อเสนอแนะ

สำนักงานลูกเสือแห่งชาติควรกำหนดว่าหน่วยงานที่จัดพิธีเกี่ยวกับงานลูกเสือให้มีการจัดร่วมกัน เพื่อเป็นการรวมพลังของงานลูกเสือที่เข้มแข็ง

นางสาวอัจฉรียา...สระทองเขียว ผู้รับผิดชอบโครงการ

รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗

๑. โครงการ การสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป กลุ่มงานบริหารทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน และ
ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล

๒. สถานะของโครงการ

() ดำเนินการแล้ว () อยู่ระหว่างดำเนินงาน () ยังไม่ดำเนินการ

๓. ผลการดำเนินงานของโครงการ

เชิงผลผลิต (Output)

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต ๒ ดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงาน
ราชการทั่วไป กลุ่มงานบริหารทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน จำนวน ๑๒ ตำแหน่ง และตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล
จำนวน ๑ ตำแหน่ง ตามที่ได้รับจัดสรรอัตรา โดยดำเนินการเสร็จสิ้นเมื่อเดือนธันวาคม ๒๕๖๖ ซึ่งได้พนักงาน
ราชการทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอนและตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล ครบถ้วนตรงตามวัตถุประสงค์ของโครงการ

เชิงผลลัพธ์ (Outcome)

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต ๒ ได้พนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง
ครูผู้สอนและตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล ครบถ้วนตรงตามวัตถุประสงค์ของโครงการ (ตำแหน่งครูผู้สอน
จำนวน ๑๒ ตำแหน่ง และตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล จำนวน ๑ ตำแหน่ง) ทำให้ได้บุคลากรสายงานการสอน
และบุคลากรด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
และการพัฒนาคุณภาพการบริหารงานบุคคล

๔. ผลการใช้จ่ายงบประมาณ

๔.๑ งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ	จำนวน	๑๒๓,๘๖๐	บาท
๔.๒ ดำเนินการเบิกจ่ายแล้ว	จำนวน	๕๐,๘๓๐	บาท
๔.๓ งบประมาณคงเหลือ	จำนวน	๗๓,๐๓๐	บาท

๕. ปัญหา/อุปสรรค

-ไม่มี-

๖. ข้อเสนอแนะ

-ไม่มี-

นางสาวนวลวรรณ เอกรักษา ผู้รับผิดชอบโครงการ

รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗

๑. โครงการ จัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาจันทบุรี เขต ๒

๒. สถานะของโครงการ

() ดำเนินการแล้ว (✓) อยู่ระหว่างดำเนินงาน () ยังไม่ดำเนินการ

๓. ผลการดำเนินงานของโครงการ

เชิงผลผลิต (Output)

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต ๒ แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณากลับกรอง
โครงการและงบประมาณตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ และจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ
เมื่อวันที่ ๕ - ๖ มกราคม ๒๕๖๗ มีผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน ๓๕ คน ได้แก่ คณะอนุกรรมการข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาประจำเขตพื้นที่การศึกษา (อ.ก.ค.ศ.เขต) คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ
ประเมินผล และนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา (ก.ต.ป.น.) ปี ๒๕๖๗ ผู้บริหารสถานศึกษา
ศึกษานิเทศก์และคณะทำงาน

เชิงผลลัพธ์ (Outcome)

การบริหารงบประมาณของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต ๒ บรรลุตาม
นโยบาย กลยุทธ์ เป้าหมายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

๔. ผลการใช้จ่ายงบประมาณ

๔.๑ งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ	จำนวน	๑๑๘,๙๔๐	บาท
๔.๒ ดำเนินการเบิกจ่ายแล้ว	จำนวน	๕,๒๒๐	บาท
๔.๓ งบประมาณคงเหลือ	จำนวน	๑๑๓,๗๒๐	บาท

๕. ปัญหา/อุปสรรค

-ไม่มี-

๖. ข้อเสนอแนะ

-ไม่มี-

นางสาวศมน ขันมาลัย ผู้รับผิดชอบโครงการ

รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗

๑. โครงการ ประชุมขับเคลื่อนนโยบายการบริหารจัดการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษา
ประถมศึกษาสขาราชบุรี เขต ๒

๒. สถานะของโครงการ

() ดำเนินการแล้ว (✓) อยู่ระหว่างดำเนินงาน () ยังไม่ดำเนินการ

๓. ผลการดำเนินงานของโครงการ

เชิงผลผลิต (Output)

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสขาราชบุรี เขต ๒ ได้ดำเนินการจัดประชุม ดังนี้

- ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา เพื่อแจ้งนโยบายและข้อราชการต่าง ๆ ของแต่ละกลุ่มงาน

- ประชุมผู้บริหารการศึกษา ผอ.กลุ่ม/หน่วย และศึกษานิเทศก์ เพื่อวางแผนการดำเนินงานในเขต
พื้นที่ฯ ทุกวันพฤหัสบดี

- ประชุมบุคลากรและลูกจ้างประจำสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสขาราชบุรี เขต ๒
วันศุกร์สัปดาห์สุดท้ายของเดือน เพื่อชี้แจงแนวทางการปฏิบัติงาน และรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และ
หาแนวทางแก้ไขร่วมกันในการปฏิบัติงานของบุคลากรในสังกัด

เชิงผลลัพธ์ (Outcome)

เมื่อสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสขาราชบุรี เขต ๒ ได้ดำเนินการจัดประชุมเรียบร้อยแล้ว
ทำให้ผู้บริหารสถานศึกษา ผอ.กลุ่ม/หน่วย ศึกษานิเทศก์ และบุคลากรในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสขาราชบุรี เขต ๒ เข้าใจนโยบายและปฏิบัติงานเป็นไปในทิศทางเดียว และสามารถพัฒนางานให้
บรรลุผลสำเร็จได้ตามเป้าหมาย

๔. ผลการใช้จ่ายงบประมาณ

๔.๑ งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ จำนวน ๒๑๗,๕๒๐ บาท

๔.๒ ดำเนินการเบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๔๖,๓๑๐ บาท

๔.๓ งบประมาณคงเหลือ จำนวน ๑๗๑,๒๑๐ บาท

๕. ปัญหา/อุปสรรค

ผู้เข้าร่วมประชุมบางท่านติดราชการด่วน ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้

๖. ข้อเสนอแนะ

ควรมีการสำรวจผู้เข้าร่วมประชุม

นางละลิตา...สวัสดิวัฒนผล ผู้รับผิดชอบโครงการ

รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗

๑. โครงการ ประชุม อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต ๒

๒. สถานะของโครงการ

() ดำเนินการแล้ว () อยู่ระหว่างดำเนินงาน () ยังไม่ดำเนินการ

๓. ผลการดำเนินงานของโครงการ

เชิงผลผลิต (Output)

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต ๒ จัดการประชุม อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต ๒ จำนวน ๒ ครั้ง คือ เดือน มกราคม - มีนาคม ๒๕๖๗

เชิงผลลัพธ์ (Outcome)

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต ๒ ดำเนินการตามมติ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต ๒ ทั้ง ๒ ครั้ง เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

๔. ผลการใช้จ่ายงบประมาณ

๔.๑ งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ	จำนวน	๑๙๖,๒๐๐	บาท
๔.๒ ดำเนินการเบิกจ่ายแล้ว	จำนวน	๓๓,๖๐๐	บาท
๔.๓ งบประมาณคงเหลือ	จำนวน	๑๖๒,๖๐๐	บาท

๕. ปัญหา/อุปสรรค

-ไม่มี-

๖. ข้อเสนอแนะ

-ไม่มี-

นายภานุวัตร ปัสสาโก ผู้รับผิดชอบโครงการ

รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗

๑. โครงการ ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนและความปลอดภัยของนักเรียน

๒. สถานะของโครงการ

() ดำเนินการแล้ว (✓) อยู่ระหว่างดำเนินงาน () ยังไม่ดำเนินการ

๓. ผลการดำเนินงานของโครงการ

เชิงผลผลิต (Output)

กิจกรรมสถานศึกษาสีขาว ปลอดภัยเสพติดและอบายมุข ปีการศึกษา ๒๕๖๖ ดำเนินการ ดังนี้

๑. โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต ๒ ส่งผลงานเข้ารับการประเมิน จำนวน ๖๔ โรงเรียน

๒. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต ๒ ดำเนินการประเมินผลงานด้านเอกสาร เมื่อวันที่ ๒๓-๒๔ มกราคม ๒๕๖๗

๓. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต ๒ ดำเนินการประเมินผลงานเชิงประจักษ์ เมื่อวันที่ ๒๕-๒๖ มกราคม ๒๕๖๗

กิจกรรมสร้างความเข้มแข็งระบบแนะแนว การชี้แนะ (Coaching) และการดูแลสุขภาพกายและสุขภาพจิตผู้เรียน ดำเนินการจัดอบรมครูแนะแนว จำนวน ๑๔๐ คน เมื่อวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๗ ณ ห้องประชุมว่องกุลสถกิจ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต ๒

เชิงผลลัพธ์ (Outcome)

๑. โรงเรียนที่สมัครเข้ารับการประเมินผลงานโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดภัยเสพติดและอบายมุข ปีการศึกษา ๒๕๖๖ จำนวน ๖๔ โรงเรียน ได้ผ่านเกณฑ์การประเมินในระดับเขตพื้นที่การศึกษาทุกโรงเรียน

๒. ครูแนะแนว จากทุกโรงเรียนในสังกัด ได้รับการอบรมการสร้าง ความเข้มแข็งระบบแนะแนว การชี้แนะ (Coaching) และการดูแลสุขภาพกายและสุขภาพจิตผู้เรียน ได้รับความรู้ ความเข้าใจ สามารถดำเนินการแนะแนว ชี้แนะแนวทางแก่นักเรียนในสังกัดได้ต่อไป

๔. ผลการใช้จ่ายงบประมาณ

๔.๑ งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ	จำนวน	๔๗,๐๐๐	บาท
๔.๒ ดำเนินการเบิกจ่ายแล้ว	จำนวน	๒๗,๓๐๐	บาท
๔.๓ งบประมาณคงเหลือ	จำนวน	๑๙,๗๐๐	บาท

๕. ปัญหา/อุปสรรค

-ไม่มี-

๖. ข้อเสนอแนะ

-ไม่มี-

นางแสงเดือน...สภา ผู้รับผิดชอบโครงการ

รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗

๑. โครงการ พัฒนาสมรรถนะผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา

๒. สถานะของโครงการ

() ดำเนินการแล้ว (✓) อยู่ระหว่างดำเนินงาน () ยังไม่ดำเนินการ

๓. ผลการดำเนินงานของโครงการ

เชิงผลผลิต (Output)

ข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๒ กลุ่มเป้าหมาย ร้อยละ ๘๐ ได้รับการพัฒนาสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพ ด้านความรู้ ด้านคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ ระเบียบ กฎหมาย มีความรู้ ความสามารถ มีทักษะ มีภาวะผู้นำ และมีการปฏิบัติงานอย่างมืออาชีพ

เชิงผลลัพธ์ (Outcome)

ข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๒ กลุ่มเป้าหมาย มีสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพ ด้านความรู้ ด้านคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ ระเบียบ กฎหมาย มีความรู้ ความสามารถ มีทักษะ มีภาวะผู้นำ และมีการปฏิบัติงานอย่างมืออาชีพ เป็นแบบอย่างได้ และนำความรู้ไปพัฒนาการจัดการเรียนการสอนให้มีผลสัมฤทธิ์เพิ่มขึ้น

๔. ผลการใช้จ่ายงบประมาณ

๔.๑ งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ	จำนวน	๒๐๐,๐๐๐	บาท
๔.๒ ดำเนินการเบิกจ่ายแล้ว	จำนวน	๖๙,๒๘๐	บาท
๔.๓ งบประมาณคงเหลือ	จำนวน	๑๓,๗๒๐	บาท

๕. ปัญหา/อุปสรรค

งบประมาณสนับสนุนในการดำเนินงาน ตามโครงการมีน้อย ไม่สามารถจัดพัฒนาให้ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย

๖. ข้อเสนอแนะ

ควรมีการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนจากส่วนกลาง หรือจัดดำเนินการพัฒนาโดยส่วนกลางเป็นหลัก เพื่อเพิ่มระดับความภาคภูมิใจ

นางสาวสมบุญ...สุขทวิ ผู้รับผิดชอบโครงการ

รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗

๑. โครงการ พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาปฐมวัย ปีงบประมาณ ๒๕๖๗

๒. สถานะของโครงการ

() ดำเนินการแล้ว () อยู่ระหว่างดำเนินงาน () ยังไม่ดำเนินการ

๓. ผลการดำเนินงานของโครงการ

เชิงผลผลิต (Output)

- ไม่มีการดำเนินการในไตรมาส ๒ เนื่องจากเลื่อนดำเนินการไปไตรมาส ๓

เชิงผลลัพธ์ (Outcome)

- ไม่มีการดำเนินการในไตรมาส ๒ เนื่องจากเลื่อนดำเนินการไปไตรมาส ๓

๔. ผลการใช้จ่ายงบประมาณ

๔.๑ งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ	จำนวน	๓๕,๐๐๐	บาท
๔.๒ ดำเนินการเบิกจ่ายแล้ว	จำนวน	๐	บาท
๔.๓ งบประมาณคงเหลือ	จำนวน	๓๕,๐๐๐	บาท

๕. ปัญหา/อุปสรรค

-ไม่มี-

๖. ข้อเสนอแนะ

-ไม่มี-

นางสาวกรรณิการ์...บุญถนอม ผู้รับผิดชอบโครงการ

รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗

๑. โครงการ การบริหารจัดการองค์การสู่ความเป็นเลิศที่ยั่งยืน

๒. สถานะของโครงการ

() ดำเนินการแล้ว (✓) อยู่ระหว่างดำเนินงาน () ยังไม่ดำเนินการ

๓. ผลการดำเนินงานของโครงการ

เชิงผลผลิต (Output)

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต ๒ ดำเนินการ ดังนี้

๑. การปรับปรุงภูมิทัศน์ในที่ทำงาน โดยทำการเปลี่ยนหลอดไฟที่ชำรุดหรือหมดอายุการใช้งานภายในพื้นที่ปฏิบัติงานของบุคลากรในสำนักงาน จำนวน ๕๐ หลอด ส่งผลให้สภาพแวดล้อมในการทำงานดีขึ้น มีระบบส่องสว่างไฟฟ้าที่ทั่วถึง

๒. จัดกิจกรรม ๕ ส จิตอาสา เดือนละ ๑ ครั้ง โดยดำเนินการทำความสะอาดพื้นที่ส่วนกลางของสำนักงานและทำความสะอาดกำแพงวัดบ้านเลือกเพื่อเตรียมหาสีใหม่ ส่งผลให้ พื้นที่ส่วนกลางของสำนักงานมีความสะอาด เป็นระเบียบ บุคลากรในสำนักงานและผู้มาใช้บริการชื่นชมกิจกรรมจิตอาสา ๕ ส ของสำนักงาน

๓. กิจกรรมยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษาและลูกจ้างประจำ ที่อุทิศตนและทำประโยชน์อย่างยิ่งในการจัดการศึกษา โดยจัดพิธีมอบประกาศเกียรติคุณให้แก่บุคลากรดีเด่น เมื่อวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๗ ณ หอประชุมวัดหลวงพ่อดุสิต อ.ดำเนินสะดวก กิจกรรมดังกล่าวได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมประมาณ ๒๐๐ คน บุคลากรดีเด่นรู้สึกภาคภูมิใจ ผู้เข้าร่วมงานมีแรงจูงใจที่จะอุทิศตนให้การศึกษามากขึ้น

เชิงผลลัพธ์ (Outcome)

๑. การให้บริการ สนับสนุน ส่งเสริม ประสานงาน อำนวยความสะดวก และยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล

๒. การบริการ อำนวยความสะดวก ด้านอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม แก่ผู้บริหาร ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา และผู้มาติดต่อราชการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เป็นที่ยอมรับความพึงพอใจและความผูกพันของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

๓. การเสริมสร้างขวัญกำลังใจ ยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษาและลูกจ้างประจำ ที่อุทิศตนและทำคุณประโยชน์อย่างยิ่งในการจัดการศึกษา

๔. ผลการใช้จ่ายงบประมาณ

๔.๑ งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ	จำนวน	๓๑๐,๐๐๐	บาท
๔.๒ ดำเนินการเบิกจ่ายแล้ว	จำนวน	๑๒,๖๐๐	บาท
๔.๓ งบประมาณคงเหลือ	จำนวน	๒๙๗,๔๐๐	บาท

๕. ปัญหา/อุปสรรค

-ไม่มี-

๖. ข้อเสนอแนะ

-ไม่มี-

นางละลิตา...สาส์วัฒนผล ผู้รับผิดชอบโครงการ

รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗

๑. โครงการ การพัฒนาคุณภาพโรงเรียนขนาดเล็กของ สพป.ราชบุรี เขต ๒

๒. สถานะของโครงการ

() ดำเนินการแล้ว () อยู่ระหว่างดำเนินงาน (√) ยังไม่ดำเนินการ

๓. ผลการดำเนินงานของโครงการ

เชิงผลผลิต (Output)

- ไม่มีการดำเนินการในไตรมาส ๒ เนื่องจากเลื่อนดำเนินการไปไตรมาส ๓

เชิงผลลัพธ์ (Outcome)

- ไม่มีการดำเนินการในไตรมาส ๒ เนื่องจากเลื่อนดำเนินการไปไตรมาส ๓

๔. ผลการใช้จ่ายงบประมาณ

๔.๑ งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ	จำนวน	๔๐,๐๐๐	บาท
๔.๒ ดำเนินการเบิกจ่ายแล้ว	จำนวน	๐	บาท
๔.๓ งบประมาณคงเหลือ	จำนวน	๔๐,๐๐๐	บาท

๕. ปัญหา/อุปสรรค

-ไม่มี-

๖. ข้อเสนอแนะ

-ไม่มี-

นางสาวภคกรณ์...นาคะพันธุ์ ผู้รับผิดชอบโครงการ

รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗

๑. โครงการ พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ

๒. สถานะของโครงการ

() ดำเนินการแล้ว () อยู่ระหว่างดำเนินงาน (√) ยังไม่ดำเนินการ

๓. ผลการดำเนินงานของโครงการ

เชิงผลผลิต (Output)

- ไม่มีการดำเนินการในไตรมาส ๒ เนื่องจากเลื่อนดำเนินการไปไตรมาส ๓

เชิงผลลัพธ์ (Outcome)

- ไม่มีการดำเนินการในไตรมาส ๒ เนื่องจากเลื่อนดำเนินการไปไตรมาส ๓

๔. ผลการใช้จ่ายงบประมาณ

๔.๑ งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ	จำนวน	๑๒๐,๐๐๐	บาท
๔.๒ ดำเนินการเบิกจ่ายแล้ว	จำนวน	๐	บาท
๔.๓ งบประมาณคงเหลือ	จำนวน	๑๒๐,๐๐๐	บาท

๕. ปัญหา/อุปสรรค

-ไม่มี-

๖. ข้อเสนอแนะ

-ไม่มี-

นางสาวอลิษา...ลบลเลิศ ผู้รับผิดชอบโครงการ

รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗

๑. โครงการ การจัดการศึกษาแบบเรียนรวมและส่งเสริมพัฒนาศักยภาพผู้เรียนตามพหุปัญญาสู่ความเป็นเลิศ
ของผู้มีความสามารถพิเศษ

๒. สถานะของโครงการ

() ดำเนินการแล้ว () อยู่ระหว่างดำเนินงาน (√) ยังไม่ดำเนินการ

๓. ผลการดำเนินงานของโครงการ

เชิงผลผลิต (Output)

- ไม่มีการดำเนินการในไตรมาส ๒ เนื่องจากเลื่อนดำเนินการไปไตรมาส ๓

เชิงผลลัพธ์ (Outcome)

- ไม่มีการดำเนินการในไตรมาส ๒ เนื่องจากเลื่อนดำเนินการไปไตรมาส ๓

๔. ผลการใช้จ่ายงบประมาณ

๔.๑ งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ จำนวน ๑๗,๔๔๐ บาท

๔.๒ ดำเนินการเบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๐ บาท

๔.๓ งบประมาณคงเหลือ จำนวน ๑๗,๔๔๐ บาท

๕. ปัญหา/อุปสรรค

-ไม่มี-

๖. ข้อเสนอแนะ

-ไม่มี-

นางสาวชอุษา...อินทรชัย ผู้รับผิดชอบโครงการ

รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗

๑. โครงการ ส่งเสริมและพัฒนาโรงเรียนสู่ต้นแบบอาชีพตามหลักความพอเพียง

๒. สถานะของโครงการ

() ดำเนินการแล้ว () อยู่ระหว่างดำเนินงาน (√) ยังไม่ดำเนินการ

๓. ผลการดำเนินงานของโครงการ

เชิงผลผลิต (Output)

- ไม่มีการดำเนินการในไตรมาส ๒ เนื่องจากเลื่อนดำเนินการไปไตรมาส ๓

เชิงผลลัพธ์ (Outcome)

- ไม่มีการดำเนินการในไตรมาส ๒ เนื่องจากเลื่อนดำเนินการไปไตรมาส ๓

๔. ผลการใช้จ่ายงบประมาณ

๔.๑ งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ	จำนวน	๑๐๐,๐๐๐	บาท
๔.๒ ดำเนินการเบิกจ่ายแล้ว	จำนวน	๐	บาท
๔.๓ งบประมาณคงเหลือ	จำนวน	๑๐๐,๐๐๐	บาท

๕. ปัญหา/อุปสรรค

-ไม่มี-

๖. ข้อเสนอแนะ

-ไม่มี-

นางสาวขวัญตา เกื้อกูลรัฐ ผู้รับผิดชอบโครงการ

รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗

๑. โครงการ ยกระดับคุณภาพการศึกษาสู่มาตรฐานสากลและการพัฒนาทักษะที่จำเป็นของโลกศตวรรษที่ ๒๑

๒. สถานะของโครงการ

() ดำเนินการแล้ว () อยู่ระหว่างดำเนินงาน () ยังไม่ดำเนินการ

๓. ผลการดำเนินงานของโครงการ

เชิงผลผลิต (Output)

- ไม่มีการดำเนินการในไตรมาส ๒ เนื่องจากเลื่อนดำเนินการไปไตรมาส ๓

เชิงผลลัพธ์ (Outcome)

- ไม่มีการดำเนินการในไตรมาส ๒ เนื่องจากเลื่อนดำเนินการไปไตรมาส ๓

๔. ผลการใช้จ่ายงบประมาณ

๔.๑ งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ	จำนวน	๑๐๐,๐๐๐	บาท
๔.๒ ดำเนินการเบิกจ่ายแล้ว	จำนวน	๐	บาท
๔.๓ งบประมาณคงเหลือ	จำนวน	๑๐๐,๐๐๐	บาท

๕. ปัญหา/อุปสรรค

-ไม่มี-

๖. ข้อเสนอแนะ

-ไม่มี-

นายธีรวัฒน์...ดวงใจดี ผู้รับผิดชอบโครงการ

รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗

๑. โครงการ พัฒนาระบบการนิเทศการศึกษา ประปีงบประมาณ ๒๕๖๗

๒. สถานะของโครงการ

() ดำเนินการแล้ว () อยู่ระหว่างดำเนินงาน (√) ยังไม่ดำเนินการ

๓. ผลการดำเนินงานของโครงการ

เชิงผลผลิต (Output)

- ไม่มีการดำเนินการในไตรมาส ๒ เนื่องจากเลื่อนดำเนินการไปไตรมาส ๓

เชิงผลลัพธ์ (Outcome)

- ไม่มีการดำเนินการในไตรมาส ๒ เนื่องจากเลื่อนดำเนินการไปไตรมาส ๓

๔. ผลการใช้จ่ายงบประมาณ

๔.๑ งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ	จำนวน	๒๔๘,๐๐๐	บาท
๔.๒ ดำเนินการเบิกจ่ายแล้ว	จำนวน	๐	บาท
๔.๓ งบประมาณคงเหลือ	จำนวน	๒๔๘,๐๐๐	บาท

๕. ปัญหา/อุปสรรค

-ไม่มี-

๖. ข้อเสนอแนะ

-ไม่มี-

นางสาวลักขณา โตงาม ผู้รับผิดชอบโครงการ

รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗

๑. โครงการ ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้กลุ่มสาระวิชาและผลทดสอบ O-NET NT และ RT

๒. สถานะของโครงการ

() ดำเนินการแล้ว () อยู่ระหว่างดำเนินงาน (√) ยังไม่ดำเนินการ

๓. ผลการดำเนินงานของโครงการ

เชิงผลผลิต (Output)

- ไม่มีการดำเนินการในไตรมาส ๒ เนื่องจากเลื่อนดำเนินการไปไตรมาส ๓

เชิงผลลัพธ์ (Outcome)

- ไม่มีการดำเนินการในไตรมาส ๒ เนื่องจากเลื่อนดำเนินการไปไตรมาส ๓

๔. ผลการใช้จ่ายงบประมาณ

๔.๑ งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ จำนวน ๑๕๒,๐๐๐ บาท

๔.๒ ดำเนินการเบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๐ บาท

๔.๓ งบประมาณคงเหลือ จำนวน ๑๕๒,๐๐๐ บาท

๕. ปัญหา/อุปสรรค

-ไม่มี-

๖. ข้อเสนอแนะ

-ไม่มี-

นายธีรวัฒน์...ดวงใจดี ผู้รับผิดชอบโครงการ

รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗

๑. โครงการ ส่งเสริมพัฒนาทักษะเทคโนโลยีดิจิทัลแพลตฟอร์ม เพื่อการเรียนรู้ทุกระดับและการสร้างนวัตกรรม
การบริหาร เพื่อการศึกษาและสื่อสารการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

๒. สถานะของโครงการ

() ดำเนินการแล้ว () อยู่ระหว่างดำเนินงาน (√) ยังไม่ดำเนินการ

๓. ผลการดำเนินงานของโครงการ

เชิงผลผลิต (Output)

- ไม่มีการดำเนินการในไตรมาส ๒ เนื่องจากเลื่อนดำเนินการไปไตรมาส ๓

เชิงผลลัพธ์ (Outcome)

- ไม่มีการดำเนินการในไตรมาส ๒ เนื่องจากเลื่อนดำเนินการไปไตรมาส ๓

๔. ผลการใช้จ่ายงบประมาณ

๔.๑ งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ	จำนวน	๑๕๐,๐๐๐	บาท
๔.๒ ดำเนินการเบิกจ่ายแล้ว	จำนวน	๐	บาท
๔.๓ งบประมาณคงเหลือ	จำนวน	๑๕๐,๐๐๐	บาท

๕. ปัญหา/อุปสรรค

-ไม่มี-

๖. ข้อเสนอแนะ

-ไม่มี-

นางสาวภคกรณ์...นาคะพันธุ์ ผู้รับผิดชอบโครงการ

รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗

๑. โครงการ ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ประจำปี ๒๕๖๗

๒. สถานะของโครงการ

() ดำเนินการแล้ว () อยู่ระหว่างดำเนินงาน () ยังไม่ดำเนินการ

๓. ผลการดำเนินงานของโครงการ

เชิงผลผลิต (Output)

- ไม่มีการดำเนินการในไตรมาส ๒ เนื่องจากเลื่อนดำเนินการไปไตรมาส ๓

เชิงผลลัพธ์ (Outcome)

- ไม่มีการดำเนินการในไตรมาส ๒ เนื่องจากเลื่อนดำเนินการไปไตรมาส ๓

๔. ผลการใช้จ่ายงบประมาณ

๔.๑ งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ	จำนวน	๗๕,๐๐๐	บาท
๔.๒ ดำเนินการเบิกจ่ายแล้ว	จำนวน	๐	บาท
๔.๓ งบประมาณคงเหลือ	จำนวน	๗๕,๐๐๐	บาท

๕. ปัญหา/อุปสรรค

-ไม่มี-

๖. ข้อเสนอแนะ

-ไม่มี-

นางสาวอัจฉริยา...สระทองเขียว ผู้รับผิดชอบโครงการ

รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗

๑. โครงการ เสริมสร้างศักยภาพผู้บริหาร ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

๒. สถานะของโครงการ

() ดำเนินการแล้ว () อยู่ระหว่างดำเนินงาน (√) ยังไม่ดำเนินการ

๓. ผลการดำเนินงานของโครงการ

เชิงผลผลิต (Output)

- ไม่มีการดำเนินการในไตรมาส ๒ เนื่องจากเลื่อนดำเนินการไปไตรมาส ๔

เชิงผลลัพธ์ (Outcome)

- ไม่มีการดำเนินการในไตรมาส ๒ เนื่องจากเลื่อนดำเนินการไปไตรมาส ๔

๔. ผลการใช้จ่ายงบประมาณ

๔.๑ งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ จำนวน ๓๓๐,๘๐๐ บาท

๔.๒ ดำเนินการเบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๐ บาท

๔.๓ งบประมาณคงเหลือ จำนวน ๓๓๐,๘๐๐ บาท

๕. ปัญหา/อุปสรรค

-ไม่มี-

๖. ข้อเสนอแนะ

-ไม่มี-

นางสาวสมบุญ...สุทวิ ผู้รับผิดชอบโครงการ

รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗

๑. โครงการ วิถีธรรม วิถีไทยใส่ใจประวัติศาสตร์

๒. สถานะของโครงการ

() ดำเนินการแล้ว () อยู่ระหว่างดำเนินงาน (√) ยังไม่ดำเนินการ

๓. ผลการดำเนินงานของโครงการ

เชิงผลผลิต (Output)

- ไม่มีการดำเนินการในไตรมาส ๒ เนื่องจากเลื่อนดำเนินการไปไตรมาส ๓

เชิงผลลัพธ์ (Outcome)

- ไม่มีการดำเนินการในไตรมาส ๒ เนื่องจากเลื่อนดำเนินการไปไตรมาส ๓

๔. ผลการใช้จ่ายงบประมาณ

๔.๑ งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ	จำนวน	๕๐,๐๐๐	บาท
๔.๒ ดำเนินการเบิกจ่ายแล้ว	จำนวน	๐	บาท
๔.๓ งบประมาณคงเหลือ	จำนวน	๕๐,๐๐๐	บาท

๕. ปัญหา/อุปสรรค

-ไม่มี-

๖. ข้อเสนอแนะ

-ไม่มี-

นางสาวสุธีรา...ศิริพิรุณ ผู้รับผิดชอบโครงการ

รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗

๑. โครงการ การส่งเสริมและพัฒนานักเรียนและสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๗

๒. สถานะของโครงการ

() ดำเนินการแล้ว () อยู่ระหว่างดำเนินงาน () ยังไม่ดำเนินการ

๓. ผลการดำเนินงานของโครงการ

เชิงผลผลิต (Output)

- ไม่มีการดำเนินการในไตรมาส ๒ เนื่องจากเลื่อนดำเนินการไปไตรมาส ๓

เชิงผลลัพธ์ (Outcome)

- ไม่มีการดำเนินการในไตรมาส ๒ เนื่องจากเลื่อนดำเนินการไปไตรมาส ๓

๔. ผลการใช้จ่ายงบประมาณ

๔.๑ งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ	จำนวน	๒๐,๐๐๐	บาท
๔.๒ ดำเนินการเบิกจ่ายแล้ว	จำนวน	๐	บาท
๔.๓ งบประมาณคงเหลือ	จำนวน	๒๐,๐๐๐	บาท

๕. ปัญหา/อุปสรรค

-ไม่มี-

๖. ข้อเสนอแนะ

-ไม่มี-

นางสาวกาญจนา วิสูตรสกุลศักดิ์ ผู้รับผิดชอบโครงการ

รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗

๑. โครงการ “ขับเคลื่อนโรงเรียนคุณภาพตามนโยบาย ๐๑ อำเภอ ๑ โรงเรียนคุณภาพ”

๒. สถานะของโครงการ

() ดำเนินการแล้ว () อยู่ระหว่างดำเนินงาน (√) ยังไม่ดำเนินการ

๓. ผลการดำเนินงานของโครงการ

เชิงผลผลิต (Output)

- ไม่มีการดำเนินการในไตรมาส ๒ เนื่องจากเลื่อนดำเนินการไปไตรมาส ๓

เชิงผลลัพธ์ (Outcome)

- ไม่มีการดำเนินการในไตรมาส ๒ เนื่องจากเลื่อนดำเนินการไปไตรมาส ๓

๔. ผลการใช้จ่ายงบประมาณ

๔.๑ งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ	จำนวน	๒๐๐,๐๐๐	บาท
๔.๒ ดำเนินการเบิกจ่ายแล้ว	จำนวน	๐	บาท
๔.๓ งบประมาณคงเหลือ	จำนวน	๒๐๐,๐๐๐	บาท

๕. ปัญหา/อุปสรรค

-ไม่มี-

๖. ข้อเสนอแนะ

-ไม่มี-

นายสุภกร มรกต ผู้รับผิดชอบโครงการ

รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗

๑. โครงการ ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพโดยคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศ
การศึกษา (ก.ต.ป.น.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

๒. สถานะของโครงการ

() ดำเนินการแล้ว () อยู่ระหว่างดำเนินงาน (√) ยังไม่ดำเนินการ

๓. ผลการดำเนินงานของโครงการ

เชิงผลผลิต (Output)

- ไม่มีการดำเนินการในไตรมาส ๒ เนื่องจากเลื่อนดำเนินการไปไตรมาส ๓

เชิงผลลัพธ์ (Outcome)

- ไม่มีการดำเนินการในไตรมาส ๒ เนื่องจากเลื่อนดำเนินการไปไตรมาส ๓

๔. ผลการใช้จ่ายงบประมาณ

๔.๑ งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ	จำนวน	๑๐๐,๐๐๐	บาท
๔.๒ ดำเนินการเบิกจ่ายแล้ว	จำนวน	๐	บาท
๔.๓ งบประมาณคงเหลือ	จำนวน	๑๐๐,๐๐๐	บาท

๕. ปัญหา/อุปสรรค

-ไม่มี-

๖. ข้อเสนอแนะ

-ไม่มี-

นางสาวขวัญตา เกื้อกูลรัฐ ผู้รับผิดชอบโครงการ

รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗

๑. โครงการ พัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา

๒. สถานะของโครงการ

() ดำเนินการแล้ว () อยู่ระหว่างดำเนินงาน (√) ยังไม่ดำเนินการ

๓. ผลการดำเนินงานของโครงการ

เชิงผลผลิต (Output)

- ไม่มีการดำเนินการในไตรมาส ๒ เนื่องจากเลื่อนดำเนินการไปไตรมาส ๓

เชิงผลลัพธ์ (Outcome)

- ไม่มีการดำเนินการในไตรมาส ๒ เนื่องจากเลื่อนดำเนินการไปไตรมาส ๓

๔. ผลการใช้จ่ายงบประมาณ

๔.๑ งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ	จำนวน	๔๐,๐๐๐	บาท
๔.๒ ดำเนินการเบิกจ่ายแล้ว	จำนวน	๐	บาท
๔.๓ งบประมาณคงเหลือ	จำนวน	๔๐,๐๐๐	บาท

๕. ปัญหา/อุปสรรค

-ไม่มี-

๖. ข้อเสนอแนะ

-ไม่มี-

นางสลิตตา...มะโนวัฒนา ผู้รับผิดชอบโครงการ

รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗

๑. โครงการ บริหารจัดการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อยกระดับคุณภาพมาตรฐานการศึกษา

๒. สถานะของโครงการ

() ดำเนินการแล้ว () อยู่ระหว่างดำเนินงาน () ยังไม่ดำเนินการ

๓. ผลการดำเนินงานของโครงการ

เชิงผลผลิต (Output)

- ไม่มีการดำเนินการในไตรมาส ๒ เนื่องจากรอกำหนดการจาก กพร.สพฐ.

เชิงผลลัพธ์ (Outcome)

- ไม่มีการดำเนินการในไตรมาส ๒ เนื่องจากรอกำหนดการจาก กพร.สพฐ.

๔. ผลการใช้จ่ายงบประมาณ

๔.๑ งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ	จำนวน	๓๐,๐๐๐	บาท
๔.๒ ดำเนินการเบิกจ่ายแล้ว	จำนวน	๐	บาท
๔.๓ งบประมาณคงเหลือ	จำนวน	๓๐,๐๐๐	บาท

๕. ปัญหา/อุปสรรค

-ไม่มี-

๖. ข้อเสนอแนะ

-ไม่มี-

นางละติดา...สาตีวัฒนผล ผู้รับผิดชอบโครงการ

รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗

๑. โครงการ ส่งเสริมพัฒนาโรงเรียนและเครือข่ายในการขยายโอกาสทางการศึกษาอย่างเป็นระบบให้ทั่วถึง และลดความเหลื่อมล้ำ ผู้เรียนได้รับโอกาสในการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ

๒. สถานะของโครงการ

() ดำเนินการแล้ว (✓) อยู่ระหว่างดำเนินงาน () ยังไม่ดำเนินการ

๓. ผลการดำเนินงานของโครงการ

เชิงผลผลิต (Output)

สถานศึกษาสำรวจและติดตามเด็กที่มีอายุย่างเข้าปีที่เจ็ดจนถึงอายุย่างเข้าปีที่สิบหก ได้รับการศึกษาภาคบังคับเข้าป้อย่างทั่วถึงทุกคน ตามรายชื่อที่สำรวจสำมะโนประชากรวัยเรียนที่เกิดปี ๒๕๖๐ เข้าเรียนชั้น ป.๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๗ ที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจัดส่งให้

เชิงผลลัพธ์ (Outcome)

๑. เด็กที่มีอายุอยู่ในเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึง และมีคุณภาพ
๒. เด็กที่มีอายุอยู่ในเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับได้เรียนต่อในระดับที่สูงขึ้น

๔. ผลการใช้จ่ายงบประมาณ

๔.๑ งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ	จำนวน	๑๐,๐๐๐	บาท
๔.๒ ดำเนินการเบิกจ่ายแล้ว	จำนวน	๐	บาท
๔.๓ งบประมาณคงเหลือ	จำนวน	๑๐,๐๐๐	บาท

๕. ปัญหา/อุปสรรค

สถานศึกษาบางแห่งไม่สามารถติดตามเด็กที่มีอายุอยู่ในเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับเข้าเรียนได้ครบ เนื่องจากเป็นเด็กต่างชาติ เป็นต้น

๖. ข้อเสนอแนะ

-ไม่มี-

นางสาวกาญจนว...วิสูตรสกุลศักดิ์ ผู้รับผิดชอบโครงการ

รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗

๑. โครงการ คัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ ระดับจังหวัด

๒. สถานะของโครงการ

() ดำเนินการแล้ว () อยู่ระหว่างดำเนินงาน () ยังไม่ดำเนินการ

๓. ผลการดำเนินงานของโครงการ

เชิงผลผลิต (Output)

๑. นักเรียนระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น มัธยมศึกษาตอนปลาย ทุกสังกัดในจังหวัดราชบุรี ผ่านการคัดเลือกและเข้ารับการประเมินในระดับกลุ่มจังหวัด จำนวน ๒ คน

๒. สถานศึกษาระดับก่อนประถมศึกษา ระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษาทุกสังกัด ในจังหวัดราชบุรี ผ่านการคัดเลือกและเข้ารับการประเมินในระดับกลุ่มจังหวัด จำนวน ๒ โรงเรียน

เชิงผลลัพธ์ (Outcome)

๑. นักเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต ๒ ได้รับรางวัลพระราชทานปีการศึกษา ๒๕๖๖

๒. สถานศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้รับรางวัลพระราชทานปีการศึกษา ๒๕๖๖

๔. ผลการใช้จ่ายงบประมาณ

๔.๑ งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ	จำนวน	๒๒,๐๐๐	บาท
๔.๒ ดำเนินการเบิกจ่ายแล้ว	จำนวน	๒๑,๔๕๐	บาท
๔.๓ งบประมาณคงเหลือ	จำนวน	๕๕๐	บาท

๕. ปัญหา/อุปสรรค

ไม่มีตัวแทนนักเรียนและสถานศึกษาในสังกัด

๖. ข้อเสนอแนะ

-ไม่มี-

นางสาวกาญจนา...วิสูตรสกุลศักดิ์ ผู้รับผิดชอบโครงการ

รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗

๑. โครงการ วัดและประเมินผลเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน

๒. สถานะของโครงการ

() ดำเนินการแล้ว (✓) อยู่ระหว่างดำเนินงาน () ยังไม่ดำเนินการ

๓. ผลการดำเนินงานของโครงการ

เชิงผลผลิต (Output)

๑. นักเรียนในสังกัด สพป.ราชบุรี เขต ๒ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ได้รับการประเมินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาตินขั้นพื้นฐาน (ONET)

๒. นักเรียนในสังกัด สพป.ราชบุรี เขต ๒ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ได้รับการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (RT)

๓. นักเรียนในสังกัด สพป.ราชบุรี เขต ๒ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ ได้รับการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT)

เชิงผลลัพธ์ (Outcome)

๑. บุคลากรในสังกัดฯ และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องรับทราบผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๖

๒. สถานศึกษาทราบแนวการประเมินคุณภาพผู้เรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๖

๓. สำนักงานเขตพื้นที่มีฐานข้อมูลนักเรียนที่เข้าร่วมรับการประเมินคุณภาพผู้เรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๖

๔. ผลการใช้จ่ายงบประมาณ

๔.๑ งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ จำนวน ๔๓๘,๙๔๐ บาท

๔.๒ ดำเนินการเบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๐ บาท

๔.๓ งบประมาณคงเหลือ จำนวน ๔๓๘,๙๔๐ บาท

๕. ปัญหา/อุปสรรค

งบประมาณไม่เพียงพอกับการดำเนินกิจกรรมตามโครงการ

๖. ข้อเสนอแนะ

ควรจัดสรรงบประมาณให้เพียงพอและมีกำหนดการล่วงหน้า

นางโสภิตา...เหมือนจินดา ผู้รับผิดชอบโครงการ

รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗

๑. โครงการ บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ระดับปฐมวัย ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

๒. สถานะของโครงการ

() ดำเนินการแล้ว (✓) อยู่ระหว่างดำเนินงาน () ยังไม่ดำเนินการ

๓. ผลการดำเนินงานของโครงการ

เชิงผลผลิต (Output)

โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ได้รับการนิเทศ กำกับ ติดตามและประเมินผล
การดำเนินงานโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ระดับปฐมวัย

เชิงผลลัพธ์ (Outcome)

ครูมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินจัดประสบการณ์การเรียนรู้ และทำโครงการตามแนวทาง
ของโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ระดับปฐมวัยเด็กปฐมวัย

๔. ผลการใช้จ่ายงบประมาณ

๔.๑ งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ	จำนวน	๓๒,๐๐๐	บาท
๔.๒ ดำเนินการเบิกจ่ายแล้ว	จำนวน	๖,๓๐๐	บาท
๔.๓ งบประมาณคงเหลือ	จำนวน	๒๕,๗๐๐	บาท

๕. ปัญหา/อุปสรรค

-ไม่มี-

๖. ข้อเสนอแนะ

-ไม่มี-

นางสาวกรรณิการ์...บุญถนอม...ผู้รับผิดชอบโครงการ

รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗

๑. โครงการ บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ระดับประถมศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

๒. สถานะของโครงการ

() ดำเนินการแล้ว (✓) อยู่ระหว่างดำเนินงาน () ยังไม่ดำเนินการ

๓. ผลการดำเนินงานของโครงการ

เชิงผลผลิต (Output)

๑. แจกส่งผลงานเพื่อขอประเมินรับตราพระราชทาน “บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย”
๒. ประชุมคณะกรรมการประเมินผลงานรับตราพระราชทาน “บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย” ระดับประถมศึกษา
๓. สรุปผลการประเมินเพื่อขอรับตราพระราชทาน “บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย” ระดับประถมศึกษา

เชิงผลลัพธ์ (Outcome)

โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ระดับประถมศึกษา ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ได้รับการนิเทศติดตามการดำเนินงานโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ระดับประถมศึกษา

๔. ผลการใช้จ่ายงบประมาณ

๔.๑ งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ	จำนวน	๑๑๓,๐๐๐	บาท
๔.๒ ดำเนินการเบิกจ่ายแล้ว	จำนวน	๖,๐๒๐	บาท
๔.๓ งบประมาณคงเหลือ	จำนวน	๑๐๖,๙๘๐	บาท

๕. ปัญหา/อุปสรรค

-ไม่มี-

๖. ข้อเสนอแนะ

-ไม่มี-

นางสาวกรรณิการ์...บุญถนอม...ผู้รับผิดชอบโครงการ



กลุ่มนโยบายและแผน

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต ๒

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน